CRONOPROGRAMMA PON 2020 - Adeguamenti Spasi ed Aule

ATTIVITA'	settimana 1	settimana 2	settimana 3	settimana 4	settimana 5	settimana 6	settimana 7	settimana 8	settimana 9
Allestimento cantiere	X	X							
Pulizia aree e demolizioni	x	X	X						
formazione pareti e pavimentazioni				X	X				
pavimentazioni palestre					X	X	X		
pitturazioni							X	X	
Smobilizzo cantiere e pulizia									X