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Proposta di project financing  

per la gestione del sistema cimiteriale 

del Comune di Brugherio (MB), 
mediante concessione di servizi,  

ex combinato disposto di cui agli Art. 183 comma 15 e Art. 179 comma 3 del D.Lgs. n° 50/2016. 

 

 

RELAZIONE TECNICA 
 
 

Programma delle opere accessorie 

Vengono qui di seguito specificate le opere accessorie che, in quanto strettamente 
funzionali al raggiungimento degli obiettivi gestionali, si prevede di realizzare nel corso 
della concessione proposta. 

1. Adeguamenti nelle strutture cimiteriali 

2. Realizzazione nuove sepolture 

3. Manutenzioni straordinarie urgenti  

Per la visualizzazione di tali opere, si vedano le Tav. 1 e 2 allegate.  

 

1 – Adeguamenti cimiteriali 

Alla luce delle analisi effettuate, è emersa l’esigenza di realizzare alcune opere presso il 

cimitero nuovo di Via San Francesco, necessarie al fine della completa rispondenza del 

cimitero stesso alle norme. 

Le opere sono le seguenti: 

- “Giardino delle rimembranze”, luogo dedicato alla dispersione delle ceneri; 

- ossario comune; 

- cinerario comune. 

L’importo complessivo delle opere di adeguamento descritte, come meglio dettagliato negli 
allegati, ammonta a € 25.000. 

Se ne prevede la realizzazione nell’anno 1 di concessione. 
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Il Giardino delle rimembranze  

Il Giardino delle rimembranze è stato localizzato al centro del parterre posto lungo il viale 
centrale, di fronte all’ingresso. 

Prevede un’area a verde ed un’area strutturata in due ambiti. L’accesso principale è 
previsto dalla piazza ove è ubicata la cappella, tramite un vialetto pavimentato con 
quadrotti di cls bianchi. Due ingressi secondari sono posizionati all’incirca al centro del 
giardino, e sono pavimentati con pietra posata stile opus incertum. Ai lati del vialetto di 
ingresso sarà posizionata una siepe arbustiva con altezza a maturità di circa 150 cm, 
realizzata con essenze miste (tipo Ligustrum, Photinia, Nandina….) che verranno 
precisate in sede di progetto definitivo. 

Al centro dell’area strettamente destinata alla dispersione delle ceneri sarà collocato 
(interrato) un contenitore a norma per la dispersione delle ceneri raccolte, mentre nella 
parte superficiale del rilievo verrà posta una grata per la caduta delle ceneri, il cui impatto 
verrà mitigato con un abbellimento in ciottoli bianchi. All’esterno dei ciottoli è prevista una 
corona circolare in calcestre. 

All’esterno della corona circolare è previsto il posizionamento di n° 2 panchine in listelli di 
legno, e una siepe della stessa tipologia sopra descritta per il vialetto di accesso. 

Oltre all’area di dispersione delle ceneri è prevista una seconda area con panchine, 
destinata alla meditazione dei dolenti. La pavimentazione della piazzetta è prevista in 
quadrotti di cls bianchi. Al centro della piazzetta, come a riprendere il disegno dell’area di 
dispersione, è posizionata un’aiuola centrale a verde di forma tondeggiante.  

La parte rimanente dell’area sarà seminata a prato. 

 

L’ossario comune 

Viene inoltre prevista la realizzazione di un ossario comune, in cui versare le ossa 
derivanti dalle esumazioni/estumulazioni o dal termine delle concessioni di cellette ossario 
non rinnovate. 

L’ossario comune sarà realizzato mediante l’interramento di tre cassoni prefabbricati in cls 
sovrapposti, con fondo, alla sommità dei quali sarà posato un pozzetto circolare del 
diametro di 70 cm, chiuso da una lapide riportante la scritta “OSSARIO COMUNE”. 

L’installazione sarà rifinita mediante posa di ciottoli bianchi decorativi, e la realizzazione di 
un abbellimento floreale, con arbusti e piante perenni adatte allo scopo. 

Si è ipotizzato di posizionare l’ossario comune, insieme al cinerario comune, in un’area 
triangolare difficilmente utilizzabile tra il campo 13 e il campo 14, come da Tavola n° 1. 
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Il cinerario comune 

Viene inoltre prevista la realizzazione di un cinerario comune, in cui versare le ceneri di 
quanti non si fosse riusciti a reperire alcun congiunto che esprima volontà in merito alla 
destinazione delle ceneri stesse. 

Il cinerario sarà realizzato mediante l’interramento di due cassoni prefabbricati in cls 
sovrapposti, con fondo, alla sommità dei quali sarà posato un pozzetto circolare del 
diametro di 70 cm, chiuso da una lapide riportante la scritta “CINERARIO”. 

L’installazione sarà rifinita mediante posa di ciottoli bianchi decorativi, e la realizzazione di 
un abbellimento floreale, con arbusti e piante perenni adatte allo scopo. 

Si è ipotizzato di posizionare il cinerario comune, insieme all’ossario comune, in un’area 
triangolare difficilmente utilizzabile tra il campo 13 e il campo 14, come da Tavola n° 1. 

 

2 – Realizzazione nuove sepolture 

Le considerazioni che seguono si intendono riferite al cimitero nuovo di Via San 
Francesco, in quanto presso il cimitero vecchio di Viale Lombardia non vi è spazio per 
nuove sepolture. 

 

TOMBE IPOGEE 

Per le tombe a terra, si prevede di realizzare un totale di n° 50 tombe doppie con 
vestibolo, di cui 20 di tipo tradizionale con monumento e 30 della tipologia “a giardino con 
cippo”. 

Le due tipologie di tombe ipogee verrebbero realizzate su strisce di terreno distinte, 
all’interno del campo 13, così come evidenziato in Tavola 1. Tra le due strisce già previste 
viene lasciato lo spazio per una terza striscia, che in futuro potrà essere destinata all’una 

all’altra tipologia di tomba ipogea 
a seconda dell’andamento delle 
richieste dei cittadini. 

Le tombe “a giardino con cippo” 
(tipologia innovativa per 
Brugherio, di particolare valenza 
estetica e ambientale) verranno 
finite in superficie con prato a 
verde irrigato e con 
posizionamento di cippo 
marmoreo con portavasi e 
portafoto omogenei per tutte le 
sepolture.  

Ad ogni blocco di posa di moduli 
(vestiboli) il terreno verrà ultimato 
a verde in superficie, il 
danneggiamento che si verificherà 
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inevitabilmente ad ogni sepoltura successiva comporterà il ripristino dell’area mossa con la 
posa di tappeto erboso a pronto effetto. 

Per entrambe le tipologie di tombe doppie ipogee il cassone sarà in cemento auto-
compattante con vestibolo centrale di accesso, prodotto in conformità con la normativa 
vigente. 

Caratteristiche della tomba: misura lorda 270x250x180 cm, cassoni in cls 90x230x85 cm, 
vestibolo 80 cm. Le tombe tradizionali saranno distanziate da passaggio di 40 cm. 

Il terreno di posa dovrà avere adeguate capacità di portata e il monoblocco sarà posato su 
fondo piano realizzato con magrone e sigillato lungo il bordo con cemento impermeabile. 

Viene riportata in Tav. 01 la tipologia standard di tomba, che verrà dettagliata meglio in 
fase di progetto definitivo. 

La realizzazione delle 50 tombe è prevista in tre fasi, negli anni 1-3-5 di concessione. 

Viene stimato un costo unitario di € 2.000,00 per ogni tomba doppia a giardino, e di € 
1.400,00 per ogni tomba doppia tradizionale. 

 

CELLETTE CINERARIO 

In considerazione dei dati riportati nello Studio di fattibilità, si ritiene che la necessità 
cellette cinerario possa essere soddisfatta prevedendo nel decennio n° 18 blocchi da 24 
cinerari cadauno, per un totale di 432 cellette, da posizionarsi come indicato in 
planimetria Tavola 1, a ridosso del muro di recinzione del cimitero sul lato Est, in 
adiacenza ai campi 15 - 18. 

Le dimensioni della singola celletta sono di cm 53 x 53 x 53.  Viene previsto che ogni 
blocco sia costituito da 8 file su 3 livelli, come visualizzato in Tavola 1. Considerato che 
verrà realizzato uno zoccolo di circa 20 cm, i blocchi saranno pertanto di circa cm 424 di 
lunghezza x 180 di altezza, con profondità sempre di 53 cm. 

Tra due blocchi di cinerari viene prevista un’aiuola di cm 300, larga cm 100, in cui verrà 
posizionato un carpino piramidale. 

Vengono previsti delle rampette di accesso alle aiuole per disabili. 

Sempre in Tav. 01 viene riportata la tipologia tipo di blocco di cinerari, che verrà 
dettagliata meglio in fase di progetto definitivo.  

La realizzazione delle cellette cinerario è previsto secondo il seguente cronoprogramma: 

- n°  96 cellette all’anno 1 di concessione; 

- n°  96 cellette all’anno 3 di concessione; 

- n°  96 cellette all’anno 5 di concessione; 

- n°  96 cellette all’anno 7 di concessione; 

- n°  48 cellette all’anno 9 di concessione. 
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Il sistema di sepoltura viene completato con un adeguato impianto di illuminazione votiva a 
partire dalla rete esistente. 

Per la realizzazione di ogni blocco da 24 cinerari viene previsto un costo di € 4.800 (oltre 
al costo di realizzazione dell’aiuola, comprensivo di pavimentazione in autobloccanti, 
aiuoline con alberi, predisposizione elettrica per luci votive ecc., inserito nel computo delle 
opere straordinarie da realizzare). 

 
 
 

3 - Manutenzioni straordinarie urgenti   

 

Alla luce dei sopralluoghi tecnici effettuati, è emersa l’esigenza di provvedere ai seguenti 
interventi urgenti di manutenzione straordinaria:  

Cimitero nuovo di Via San Francesco: 

- Ristrutturazione della ex casa del custode, al fine di convertirla in “sala del 

commiato”, luogo per cerimonie laiche. 

- Riqualificazione asfalti viali esterni. 

- Rifacimento intonaci corpi loculi 6/11. 

- Cordolatura e predisposizione aiuole. 

Cimitero vecchio di Viale Lombardia: 

- Rimozione eternit. 
- Rifacimento intonaci. 
- Rivestimento copertina muro recinzione lato V.le Lombardia. 
- Elettrificazione  cancello ingresso. 

Più in dettaglio, gli interventi previsti sono i seguenti: 

Cimitero nuovo di via San Francesco     

APPARTAMENTO EX CUSTODE - CORTILE     

Rimozione copertura in eternit, incapsulamento, abbassamento del materiale, 
deposito temporaneo protetto. Esclusi ponteggio e gru (autoscala) 

40,00 mq 

Nolo autoscala 8,00 ore 

Oneri per smaltimento eternit 2,00 ton 

Demolizione box con struttura in legno e ferro, compreso oneri di discarica 1,00 ac 
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APPARTAMENTO EX CUSTODE      

Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di 
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie 
nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale 
di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento 

102,68 mq 

Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche 
leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita 
con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la 
movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto 
alle discariche autorizzate: 
- spessore fino a 8  

102,68 mq 

Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, 
inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; 
compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la 
movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie 
nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di 
recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per 
spessori: fino a cm 11 

90,00 mc 

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo 
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie 
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento 

122,10 mq 

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo 
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie 
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento 

102,68 mq 

INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI 
Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile   
fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti 
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, 
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. 

102,68 mq 
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INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI 
Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile  
fine, su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti 
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, 
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. 

122,10 mq 

Rimozione porte 6,00 n 

Nolo trabatello 30,00 gg 

Revisione impianti elettrico 1,00 ac 

Revisione impianto idrico 1,00 ac 

Rifacimento servizi igienici 1,00 ac 

Massetto per pavimento in calcestruzzo a 200 kg di cemento per m³  
impasto, spessore 8 cm, con giunti a riquadri, compresi giunti in PVC. 

102,68 mq 

Pavimento in piastrelle di grès fine porcellanato a superficie smaltata, 
spessore 8 ÷ 10 mm, posato con boiacca di puro cemento su letto di malta 
di legante idraulico, o incollato su idoneo sottofondo; comprese assistenze 
murarie, escluso il sottofondo, con piastrelle 

102,68 mq 

Pitturazioni murali interne     

Primer in dispersione acquosa  224,78 mq 

Resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone  224,78 mq 

Nolo trabatello 60,00 gg 

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: 
macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi 

40,00 ton 

ASFALTI     

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato 
bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina 
scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 
a stoccaggio.Per ogni cm. sino ad un massimo di spessore 6 cm. 

950,00 mq 
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Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, m³ 
21,95 0,35 26,16 % 
compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni 
e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. 
Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità 
prescritte, misurato in opera dopo costipamento. 

203,00 mc 

Preparazione del piano di posa dei rilevati, compreso lo scavo di 
scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio di alberi e 
cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto alle discariche autorizzate o 
di reimpiego delle materie di risulta, anche con eventuale deposito e ripresa; 
fornitura dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, comprensiva di 
trasporto fino a km 5 dal luogo di estrazione, compattamento del fondo dello 
scavo fino a raggiungere la densità prescritta; riempimento dello scavo e 
compattamento dei materiali impiegati, fino a raggiungere le quote del 
terreno preesistente ed il compattamento prescritto, compreso ogni onere 

1965,00 mq 

Preparazione con compattazione del piano di posa per appoggio di rilevati, 
anche stradali, con taglio di alberi e cespugli, estirpazione ceppaie, carico, 
trasporto alle discariche autorizzate o di reimpiego delle materie di risulta, su 
strati superficiali di terreno tipo A1, A2-4, A2-5, A3 per i quali non è 
necessario sostituire lo strato superficiale, compreso eventuale materiale di 
conguaglio 

1965,00 mq 

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi 
(tout-venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5% 
-4,5% con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività). 
Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in 
ragione di 0,700 kg/m², la stesa mediante spanditrice o finitrice 
meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. Per spessore 
compresso: sp cm 8 

1965,00 mq 

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e 
pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con 
bitume penetrazione >60, dosaggio 5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo 
attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e con percentuale dei vuoti 
massima del 7%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione 
bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la compattazione con rullo di 
idoneo peso. Per spessore medio compattato: spessore cm 2 

1965,00 mq 
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Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa 
sferoidale da parcheggio, classe C250, a norme UNI EN 124. Inclusa la 
movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a 
presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la 
segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento 
dell'opera.  luce 440 x 440 mm, altezza 45 mm, peso 36 kg 

2,00 n 

Rimozione e messa in quota chiusini e caditoie 30,00 n 

Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfianco in m  
calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a 
discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario 
normale campo 7 

112,40 ml 

Fornitura e stesa di terreno vegetale per formazione aiuole verde e per 
rivestimento scarpate in trincea, proveniente sia da depositi di proprietà 
dell'amministrazione che direttamente fornito dall'impresa da qualsiasi 
distanza, pronto per la stesa anche in scarpata. Il terreno vegetale potrà 
provenire dagli scavi di scoticamento, qualora non sia stato possibile il 
diretto trasferimento dallo scavo al sito di collocazione definitiva: campo 7 

16,86 mc 

CORPO LOCULI CAMPI 6/11     

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo 
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie 
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento 

80,00 mq 

INTONACI COMPLETI E RASATI PER INTERNI CON PREMISCELATI 
Intonaco completo per interni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, 
su superfici orizzontali e verticali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
costituito da rinzaffo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti 
aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, 
calce, inerti selezionati, additivi, sotto staggia, compresi i piani di lavoro. 

80,00 mq 

Copertura finestre aerazione colombari campo 11 con lastre in plexiglass 
struttura portante in alluminio (stima) 

1,00 ac 

CORDOLATURA E PREDISPOSIZIONE AIUOLE     

Cordolatura aiuola campo 13  1,00 ac 

Fornitura e posa di n° 3 Magnolia grandiflora cm 16-18  campo 13 3,00 cad 

Predisposizione aiuola attrezzata per area destinata a cinerari:     
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- Predisposizione allacciamento luci votive 1,00 ac 

- Pavimentazione in autobloccanti, con predisposizione sottofondo 207,00 mq 

Fornitura e posa di n° 19 Carpinus betulus pyramidalis, circ. cm 18-20 19,00 cad 

Cimitero vecchio di viale Lombardia     

RIMOZIONE ETERNIT     

Rimozione copertura in eternit, incapsulamento, abbassamento del materiale, 
deposito temporaneo protetto. Esclusi ponteggio e gru (autoscala) 

    

edificio colombari/ossari 283,50 mq 

edificio servizi 90,00 mq 

edificio deposito 25,00 mq 

Oneri per smaltimento eternit 10,00 ton 

Copertura in lastre cemento fibrorinforzate e con armatura supplementare 
longitudinale in fili di polipropilene intrecciati, spessore 7 mm, peso 14 kg/m², 
ondulate. Compresi tagli, adattamenti, sormonti, sfridi, pezzi speciali, 
fissaggi alla sottostante orditura con chiodi autofilettanti o tirafondi 
zincocromati e rondelle. Con lastre: rette, colori di serie 

398,50 mq 

Nolo autoscala 100,00 ore 

INTONACI      

Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che 
civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo 
della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie 
scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico 
e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli 
oneri di smaltimento 

    

edificio colombari lato confine con marmista 390,00 mq 

lato ingresso 37,50 mq 

muro interno lato ovest 110,00 mq 

muro lato nord 50,00 mq 

edificio servizi 25,00 mq 
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INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI CON PREMISCELATI 
Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile  
fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzaffo, intonaco rustico 
con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita 
con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i 
ponteggi esterni. 

    

edificio colombari lato confine con marmista 390,00 mq 

lato ingresso 37,50 mq 

muro interno lato ovest 110,00 mq 

muro lato nord 50,00 mq 

edificio servizi 25,00 mq 

Nolo trabatello 40,00 gg 

VARIE     

Rivestimento copertina muro lato v.le lombardia con lamiera zincata 
preverniciata (stima) 

    

  58,50 mq 

Elettrificazione cancello d'ingresso 1,00 ac 

 

Qui di seguito vengono sinteticamente descritte le operazioni sopra indicate, in particolare:  
 

Cimitero nuovo di Via San Francesco: 

- Ristrutturazione della ex casa del custode, al fine di convertirla in “sala del 

commiato”, luogo per cerimonie laiche. 

- Riqualificazione asfalti viali esterni. 

- Rifacimento intonaci corpi loculi 6/11. 

- Copertura finestre di aerazione edificio loculi attiguo a campo 11. 

- Cordolatura e predisposizione aiuole. 

Cimitero vecchio di Viale Lombardia: 

- Rimozione eternit. 
- Rifacimento intonaci. 
- Rivestimento copertina muro recinzione lato V.le Lombardia. 

 

Ristrutturazione della ex casa del custode 
 

Necessita per prima cosa la demolizione di un box precario esistente all’interno del cortile 
attiguo all’appartamento. Il box, con struttura portante in legno e ferro, presenta una 
copertura in eternit che è necessario smaltire secondo le norme. 
L’appartamento, che si intende convertire in sala del commiato / ufficio, necessita le 
rimozione di tutti i rivestimenti e pavimenti, molto degradati, delle pareti divisorie, il 
rifacimento dei servizi igienici e la revisione di tutti gli impianti (idrico, elettrico, 
riscaldamento). 
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Il pavimento viene previsto in piastrelle di gres fine porcellanato, a superficie smaltata, per 
ridare decoro all’ambiente.  
Si procederà alla scrostatura degli intonaci esistenti, e alla successiva reintonacatura e 
pitturazione. 
Verranno mantenuti gli infissi esistenti. 
 
 

Riqualificazione asfalti viali esterni 
 

Le pavimentazioni interne in asfalto si presentano diffusamente deteriorate.  
Si procederà pertanto alla fresatura e alla riasfaltatura su una superficie stimata in circa 
mq 950. L’asfaltatura prevede uno strato di tout venant bituminoso, spessore 8,00 cm, ed 
uno strato di usura (tappetino) dello spessore di cm 2,00. 
Come da richiesta dei tecnici comunali preposti alla manutenzione del cimitero, su altri 
1.000 mq circa viene previsto l’allargamento della carreggiata tramite asfaltatura delle 
banchine laterali, attualmente in ghiaietto.  
I chiusini verranno ovviamente tutti riposizionati alla quota stradale definitiva. 
Collateralmente a questa operazione, viene prevista la rimozione di circa 112 ml di cordoli 
e asfalto del vialetto campo 7, a causa dei danneggiamenti causati dall’affioramento delle 
radici delle piante limitrofe. L’area verrà ricaricata di terra e seminata. 
 
 
Copertura finestre di aerazione edificio loculi attiguo a campo 11 
 
A seguito della segnalazione di continui allagamenti del corridoio prospiciente il corpo 
loculi attiguo al campo 11, viene prevista la realizzazione di una copertura da sovrapporre 
alla copertura esistente.  
La copertura, avente struttura portante in alluminio completata da lastre in plexiglass, 
serve a coprire le aperture praticate in passato nella copertura esistente, al fine di ridurre 
la percezione di cattivi odori. 
 

Cordolatura e predisposizione aiuole 
 

Viene prevista la cordolatura di due aiuole: 

- l’aiuola del campo 13, per circa ml 70; 

- l’aiuola lungo il muro di recinzione lungo il quale è prevista la costruzione dei moduli 

di cellette cinerario precedentemente descritte, per circa ml 138. 
 

I cordoli sono previsti in cls, misura 12x25 cm. 

Per omogeneità con il tratto di aiuola già esistente, sul tratto di aiuola del campo 13 

verranno poste in opera n° 3 magnolie. 

Oltre alla cordoLatura, per l’aiuola sulla quale verranno posizionati i moduli di cellette 

cinerario viene prevista la realizzazione di una pavimentazione in autobloccanti larga circa 

1,50 metri. Per favorire l’accessibilità all’aiuola, vengono previsti a cadenza regolare scivoli 

per carrozzine. 

La pavimentazione in autobloccanti prevede la realizzazione di un sottofondo in mista, la 

predisposizione di un massetto di cls, e la posa del massello autobloccante. 
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Tra i blocchi di cellette cinerario viene proposta la realizzazione di aiuoline lunghe 3 metri, 

larghe 1 metro circa, al centro di ognuna delle quali viene prevista la posa di una pianta di 

Carpinus betulus pyramidalis (portamento colonnare). 

 

Riparazione degli ammaloramenti di intonaci, con relativa pitturazione (tutti i 
cimiteri) 

 
Quanto agli intonaci, il sistema di intervento può essere suddiviso in due tipologie, a 
seconda del loro stato, e dunque della necessità di un integrale risanamento oppure di un 
rappezzo circoscritto. 
Il risanamento integrale degli intonaci fortemente ammalorati ne comporta una scrostatura 
totale, accompagnato da un successivo rifacimento dello stesso. 
In questo caso l’operazione sul rifacimento degli intonaci interni od esterni, di qualsiasi 
tipo, va completata con arricciatura o rasatura estesa alla parte risanata. 
L’intervento va preliminarmente eseguito con la formazione dei piani di lavoro, con la 
successiva umidificazione della parte di intonaco da risanare, con la scrostatura fino al 
vivo della muratura, la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata. 
L’intervento di rappezzo viene circoscritto a superfici  limitate e, oltre allo scrostamento 
come indicato sopra, va completato con primer, a rullo o a pennello, prima della 
pitturazione. 
L’intonaco, su superfici interne, verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, 
viene eseguito con l’applicazione manuale di prodotto premiscelato, a base di leganti aerei 
ed idraulici, con aggiunta di inerti selezionati, e viene tirato a staggia e ultimato a frattazzo 
fino. 
L’intervento sugli intonaci comprende anche la movimentazione delle macerie nell'ambito 
del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio o di recupero o a discarica, e il 
loro smaltimento. 
 
Le superfici risanate sono interessate da nuova pitturazione, che viene applicata a due 
riprese, con idropittura a base di resine in emulsione, di additivi, di battericidi e di fungicidi 
su superfici interne in intonaco civile, già preparate ed isolate, mentre su superfici esterne 
viene applicata con pitture a base di resina acrilica traspiranti con aggiunta di inerti di 
quarzo finissimi. 
Anche in questo caso le lavorazioni comprendono la formazione dei  piani di lavoro. 
 
 

Rimozione eternit 
 

E’ stata riscontrata la presenza di eternit su edifici all’interno del cimitero di Viale 
Lombardia (corpo loculi/ossari, edificio servizi, edificio deposito), per una superficie 
complessiva di circa 400 mq. 
La rimozione del manto di copertura in fibrocemento consiste nella movimentazione delle 
lastre con abbassamento delle stesse nell’ambito del cantiere, la pulizia del materiale, il 
carico e il trasporto agli impianti di stoccaggio per il loro definitivo smaltimento. 
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Operazione preliminare consiste nel trattamento della copertura con prodotti incapsulanti, 
nel successivo accatastamento, nell’imballaggio e nella sigillatura delle lastre, prima del 
trasporto agli impianti di stoccaggio. 
Va da sé che all’intervento materiale si aggiunge anche la stesura del piano di lavoro e 
l’espletamento delle pratiche amministrative. 
L’intervento viene completato con la formazione di una nuova copertura in lastre di 
cemento fibrorinforzate. 
 
 

Rivestimento copertina muro recinzione lato V.le Lombardia. 
 

L’intervento si propone di rimediare alla situazione di estremo degrado, nonché 
pericolosità, della copertina del muro perimetrale del cimitero che si affaccia su Viale 
Lombardia. 
Al fine di rimediare alla situazione, e di ristabilire il decoro, si prevede il rivestimento 
superiore di tale copertina con lamiera preverniciata (il colore verrà concordato con i 
tecnici comunali). 

 
 
 

STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELL’INTERVENTO 
 

Allo stato dell’avanzamento progettuale, non possono essere compiutamente definiti i 
dettagli realizzativi, e pertanto i costi delle operazioni da mettere in atto e le loro 
quantificazioni hanno carattere sommario e indicativo, da valutare nel prosieguo con il 
ricorso ad un progetto definitivo dettagliato. 

Nell’allegato documento “Tipologia e stima sommaria delle opere accessorie” va dato atto 
che il costo per alcune operazioni viene stimato a forfait senza quantificazione materiale, 
mentre per altre, delle quali si possono indicare tipi e quantità, viene fornito il costo 
complessivo. 

I costi vengono raggruppati per categorie relativi ai due cimiteri, alle nuove sepolture, alle 
spese tecniche e agli oneri fiscali. 

I costi delle opere accessorie ammontano a € 416.400, comprensivi degli interventi di 
manutenzione straordinaria per € 218.000,00 e della realizzazione di nuove sepolture per 
€ 198.400,00. Gli oneri per la sicurezza sono al momento inglobati nelle somme sopra 
indicate. 

Le spese tecniche ammontano complessivamente a € 25.874,00 e comprendono gli oneri 
professionali, i costi di rilievo, oltre a una serie di oneri vari per attività di consulenza e per 
accertamenti di laboratorio. 

Sono infine quantificati gli oneri fiscali dell’IVA che ammontano a € 47.332,28. 

La stima sommaria dei costi del programma di opere accessorie ammonta 
complessivamente a € 489.606,28, come riepilogato nella seguente scheda “Quadro 
economico delle opere accessorie”. 
 

 



u.m. n cad importo

OPERE ACCESSORIE

Manutenzione straordinaria

CIMITERO NUOVO DI VIA SAN FRANCESCO

Manutenzione straordinaria casa EX custode cad 1 40.000,00 40.000,00

Asfalti cad 1 65.000,00 65.000,00

Manutenzione straordinaria blocco loculi campi 6/11 cad 1 8.000,00 8.000,00

Adeguamenti cimiteriali cad 1 25.000,00 25.000,00

Cordolature aiuole cad 1 25.000,00 25.000,00

Totale parziale 163.000,00

CIMITERO VECCHIO DI VIALE LOMBARDIA

Rimozione eternit cad 1 22.000,00 22.000,00

Intonaci cad 1 25.000,00 25.000,00

Varie cad 1 7.925,00 8.000,00

Totale parziale 55.000,00

Imprevisti e arrotondamenti

Totale manutenzioni straordinarie 218.000,00

Realizzazione nuove sepolture

tombe ipogee doppie con vestibolo "a giardino" n 30 2.000,00 60.000,00

tombe ipogee doppie con vestibolo tradizionali n 20 1.400,00 28.000,00

cinerari n 432 200,00 86.400,00

campo comune n° 60 posti n 4 6.000,00 24.000,00

Totale realizzazione nuove sepolture 198.400,00

Totale opere accessorie 416.400,00

SPESE TECNICHE (*)

Project financing per la gestione del sistema cimiteriale                                            

del Comune di Brugherio (MB)
mediante concessione di servizi, ai sensi dell’art. 278 del d.P.R. n. 207/2010

QUADRO ECONOMICO OPERE ACCESSORIE                                                         

(ADEGUAMENTI CIMITERIALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA                                          

E REALIZZAZIONE NUOVE SEPOLTURE)

Via Italia 3 - 20847 Albiate (MB)

IL PONTE COOP. SOCIALE ONLUS



21 progettazione, D.L. (4,5% opere accessorie)  14.778,00

22 coordinatori sicurezza  (2% opere accessorie)       6.568,00

23 Spese attività di consulenza e di supporto cad 1 2.000,00

24 Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi cad 1 1.500,00

25 Rilievi, accertamenti, indagini cad 1 1.028,00

Totale spese tecniche 25.874,00

I.V.A.

26 IVA 10% OPERE ACCESSORIE 41.640,00

27 IVA 22% SPESE TECNICHE 5.692,28

Totale IVA 47.332,28

TOTALE GENERALE 489.606,28

N.B.: Gli oneri di cui al D.Lgs 81/08 sono compresi negli importi indicati.

(*) Non vengono previste spese tecniche per la posa delle tombe doppie prefabbricate


