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Nome attività Durata

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 59 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 59 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 57 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 57 g

Formazione di fondazione stradale 57 g

Formazione di manto di usura e collegamento 57 g

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 57 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali 57 g

Posa di segnali stradali 57 g

Realizzazione di marciapiedi 57 g

Realizzazione di segnaletica orizzontale 57 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 57 g
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