ALLEGATO “A”

Comune di Brugherio
Provincia di Monza e Brianza

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE
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CANTIERE: Vie varie del territorio Comunale, Brugherio (Monza e Brianza)

Brugherio, 26/11/2015

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(Architetto Santinelli Lorena )

per presa visione
IL COMMITTENTE
(Dirigente Gilardoni Luca)

Architetto Santinelli Lorena
P.zza Cesare Battisti, 1

20861 Brugherio (MB)

03928931 - 0392893325
|.santinelli@comune.brugherio.mb.it

CerTusby Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

RIQUALIFICAZIONE STRADE E MARCIAPIEDI SUL TERRITORIO COMUNALE - Pag. 1




Nome attivita buré ang\éf 85\0'2%4\1055\06\07\08 83\1'\?)@1\1152\13\14\15 igwmrs\lfg”

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 39 Zl-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 39 Zl-
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 599 Z1
Realizzazione della viabilita del cantiere 599 Z1
Smobilizzo del cantiere 29

Asportazione di strato di usura e collegamento 5749 Z1
Cordoli, zanelle e opere d'arte 579 Z1
Formazione di fondazione stradale 579 Z1
Formazione di manto di usura e collegamento 579 Z1
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 579 Z1
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d‘arte in lavori stradi 579 Z1
Posa di segnali stradali 579 Z1
Realizzazione di marciapiedi 579 Z1
Realizzazione di segnaletica orizzontale 579 Z1
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 5749 Z1

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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